

「清流の国ぎふ」文化祭2024 今後の主なスケジュール（予定）について

(令和5年3月現在)

| 時 期 | 内 容 |
|----------------------|--|
| 2023(R5)年7月11日 | ○ 県実行委員会第2回総会 |
| 8月 | ○ 国実行委員会による実施計画の承認 |
| 秋以降 | ○ 事業別実行計画の策定、開催要項・募集要項の作成・配布、各都道府県に出演者・団体の推薦依頼 |
| 10月14日～11月26日 | ○ いしかわ百万石文化祭2023 ※閉会式における引継式への出席及び次期開催県アトラクションの実施(11月26日) |
| 10月～11月 | ○ PRイベントの開催 |
| 2024(R6)年3月下旬 | ○ 県実行委員会第2回常任委員会 |
| 4月以降 | ○ 出演者・団体の決定、協賛事業・応援事業の実施、開閉会式及び実施事業の練習・リハーサル |
| 7月上旬 | ○ 県実行委員会第3回総会兼PRイベント |
| [7月31日～8月5日 | ○ 清流の国ぎふ総文2024の開催] |
| 10月14日～11月24日 | ○ 「清流の国ぎふ」文化祭2024の開催 |
| 12月以降 | ○ 実施報告書、公式記録の作成 |
| 2025(R7)年3月 | ○ 県実行委員会、市町村実行委員会の解散 |